

תאריך: 19.04.2021

רשימת תכניות אדריכלות

שם הפרויקט: **מרכז קהילתי דלתון**

מס' תכנית	שם תכנית	מרהורה	קנ"מ	תאריך עדכון	סטטוס
תכניות אדריכלות					
א-1	קומת כניסה – מפלס 0.00	1	1:50	18.04.21	למכר
א-2	תכנית גגות – מפלס +3.70	1	1:50	18.04.21	למכר
א-3	חתכים א-א, ב-ב, ג-ג, ד-ד	1	1:50	18.04.21	למכר
א-3.1	חתכים ה-ה, ו-ו, ז-ז	1	1:50	18.04.21	למכר
א-4	חזיתות	1	1:50	18.04.21	למכר
א-5	תכנית אקוסטית	1	1:50	18.04.21	למכר
א-6	תכנית ריצופים	1	1:50	18.04.21	למכר
א-7	פריסות שירותים	1	1:50	18.04.21	למכר
א-8	רשימות אלומיניום	1	1:50	18.04.21	למכר
א-9	רשימות מסגרות	1	1:50	18.04.21	למכר
א-10	רשימת נגרות	1	1:50	18.04.21	למכר
א-10.1	פריסות ארונות	1	1:50	18.04.21	למכר
א-1	תכנית מערך ריהוט	1	1:50	18.04.21	למכר
תכניות פיתוח					
פ-1	תכנית פיתוח	1	1:100	18.04.21	למכר
תכניות קונסטרוקציה					
ק-1	תכנית ביסוס וחפירה	1	1:50	05.03.21	למכר
ק-2	תכנית רצפה	1	1:50	05.03.21	למכר
ק-3	תכנית תקרה	1	1:50	05.03.21	למכר

מס' תכנית	שם תכנית	מהדורה	קנ"מ	תאריך עדכון	סטטוס
תכניות אינסטלציה					
INS-00	פיתוח מע' מים וביוב	1	1:100	05.04.21	למכר
INS-01	קומת קרקע מע' מים וביוב	1	1:50	26.02.21	למכר
INS-02	קומה ג מע' מים וביוב	1	1:50	26.02.21	למכר
תכניות מיזוג אוויר					
AC-01	קומת קרקע – מיזוג אוויר	1	1:50	19.04.21	למכר
AC-01	קומת קרקע – מיזוג אוויר	1	1:50	19.04.21	למכר
תכניות חשמל					
01	תכנית חשמל	1	1:50	29.03.21	למכר
01-1	תוכנית הארקה יסודות	1	1:50	29.03.21	למכר
02	תוכנית הזנות	1	1:50	29.03.21	למכר
10	לוח חשמל ראשי "A" תוכנית חד קורית	1	-	19.02.19	למכר
11	לוח חשמל ראשי "A" תוכנית חד קורית	1	-	19.02.19	למכר
12	לוח חשמל ראשי "A" תוכנית חד קורית	1	-	19.02.19	למכר
13	לוח חשמל ראשי "A" תוכנית חד קורית	1	-	19.02.19	למכר
תכנית תנועה					
Hub/4	גבהים מתוכננים	1	1:250	12.06.19	למכר
dlt/6/1	חתכים לרוחב – פיתוח המגרש	1	1:250	12.06.19	למכר
dlt/6/2	חתכים לרוחב – כביש מחבר למעגל	1	1:250	12.06.19	למכר
dlt/7	גליון פרטים	1	שונה	12.06.19	למכר
dlt/2	תנוחה ופירוקים	1	1:250	12.06.19	למכר
	נספח תנועה	1	1:250	10.01.21	למכר
תכנית בטיחות					
	נספח בטיחות אש				